Fraktion
Freie Wähler -
Mannheimer Liste

Freie Wähler - Mannheimer Liste ◆ E 5 ◆ 68159 Mannheim

Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender

Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender

Christiane Fuchs
Stadträtin

Christopher Probst
Stadtrat

Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
Herrn Dr. Peter Kurz
Rathaus E 5
68159 Mannheim

Mannheim, 4. Mai 2023

Antrag zur Sitzung des Gemeinderats am 16.05.2023

Beschleunigung der Planungen beim Sport- und Kulturzentrum Wallstadt mit Freiwilliger Feuerwehr

Der Gemeinderat möge beschließen:

1. Die Verwaltung führt unter Beteiligung der Bürgerinitiative Wallstadt mit den beiden Wettbewerbssiegern kurzfristige Gespräche über die Umsetzung des Raumprogramms im jeweiligen Entwurf und legt schnellstmöglich fest, welcher Entwurf weiterverfolgt werden soll.
2. Die Verwaltung setzt die Leistungsphasen 1-3 bis längstens Ende 2023 um.
3. Die Beauftragung der weiteren Planungsphasen erfolgt direkt im Anschluss. Gleichzeitig ist eine detaillierte Kostenberechnung zu erarbeiten.
4. Im Haushaltsplan 2024 sind weitere Planungsmittel und eine erste Rate zur Umsetzung der Maßnahme zu veranschlagen. Die Gesamtmaßnahme ist in der Mittelfristigen Finanzplanung zu berücksichtigen.

Begründung:

Vor einiger Zeit wurde der Siegerentwurf für das Kultur- und Sportzentrum Wallstadt mit Feuerwehr gekürt. In der PM der Stadt wurde als Zeitraum für die Erarbeitung der Leistungsphasen 1-3 ein Zeitraum bis ins 2. Quartal 2024 genannt. Da die weiteren Planungsphasen erst im Anschluss daran beauftragt werden sollen geht die Verwaltung derzeit von einem Baubeginn im ersten Quartal 2025 aus.

Die Fraktion ist der Meinung, dass der Zeitraum für die Erarbeitung der Leistungsphasen 1-3 sehr großzügig festgelegt wurde und durch die bereits erfolgte Vorarbeit mit Raumprogramm und Architektenwettbewerb einiges schneller abgearbeitet werden könnte. Die Erarbeitung des Vorentwurfs mit den Statikern und Fachplanern erfordert zwar Zeit, Grundlagen liegen jedoch teilweise schon vor. Ein realistischer Zeitraum dürfte deshalb maximal das Jahresende 2023 sein.

Fraktionsgeschäftsstelle Freie Wähler – Mannheimer Liste • Rathaus E 5 • 68159 Mannheim
Christiane Busenbender (Leiterin Fraktionsgeschäftsstelle) • Tel. 0621 / 293 - 9402 • Fax 0621 / 293 - 9876
E-Mail: MannheimerListe@Mannheim.de • Web: www.MannheimerListe.de

Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender

Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender

Christiane Fuchs
Stadträtin

Christopher Probst
Stadtrat

Oberbürgermeister Dr. Kurz hat in seiner Neujahrsansprache gefordert, dass die Planung von Vorhaben dringend beschleunigt werden müssen. Hier könnte man zeigen, dass dies auch konkret erfolgt. Die Verwaltung sollte deshalb alles daransetzen, die Planung schnellstmöglich umzusetzen und damit die Grundlagen für einen früheren Baubeginn zu schaffen. Da alle Fraktionen in der Vergangenheit die Wichtigkeit dieses Projektes für Wallstadt und die schnelle Realisierung betont haben sollte alles dafür getan werden, dass ein Baubeginn noch im Jahr 2024 erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. A. Weizel Vorsitzender	H. Schmid stellv. Vorsitzender	C. Fuchs Stadträtin	C. Probst Stadtrat

Fraktionsgeschäftsstelle Freie Wähler – Mannheimer Liste • Rathaus E 5 • 68159 Mannheim
Christiane Busenbender (Leiterin Fraktionsgeschäftsstelle) • Tel. 0621 / 293 - 9402 • Fax 0621 / 293 - 9876
E-Mail: MannheimerListe@Mannheim.de • Web: www.MannheimerListe.de