



Oberbürgermeister der Stadt Mannheim
Herrn Dr. Peter Kurz
Rathaus E 5
68159 Mannheim

Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender

Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender

Christiane Fuchs
Stadträtin

Christopher Probst
Stadtrat

Mannheim, 12. April 2022

Antrag zur Sitzung des Gemeinderats am 12.04.2022

Aktuelle Kostensituation bei der BUGA23

Die Fraktion der Freien Wähler – Mannheimer Liste beantragt die Erstellung einer aktuellen Liste aller Projekte, die direkt oder indirekt mit der BUGA23 in Zusammenhang stehen sowie eine aktuelle Kostenaufstellung zu diesen Maßnahmen und bittet um kurzfristige Beantwortung der folgenden Fragen durch die Verwaltung:

1. Welche Einzelprojekte (wie z.B. Grünzug Nord-Ost, Bau Radschnellweg, Anlegung See Feudenheimer Au,...), aber auch Projekte, die nur im Zusammenhang mit der BUGA durchgeführt werden wie z.B. der Umbau des Bahnhofsvorplatz, Neue Parkmitte Luisenpark,...) stehen aktuell direkt oder indirekt im Zusammenhang mit der BUGA?
2. Ist mit einer Fertigstellung aller geplanten Projekte bis zur Eröffnung der BUGA23 am 14. April 2023 zu rechnen?
3. Liegen alle Projekte, die direkt oder indirekt mit der BUGA im Zusammenhang stehen im vorgesehenen Zeitplan, wo gibt es Verzögerungen?
4. Wie ist der aktuelle Sachstand bei den einzelnen Projekten?
5. Bei welchen Einzelmaßnahmen ist bereits heute bekannt, dass es zu Kostensteigerungen kommen wird und wie hoch fallen diese aus?
6. Kann der geplante und vom Gemeinderat bewilligte Finanzrahmen eingehalten werden?
7. Mit welchen Kostenüberschreitungen insgesamt rechnet die Verwaltung derzeit?
8. Besteht die Möglichkeit, aufgrund der Kostensteigerungen höhere Bundes- und Landeszuschüsse zu erhalten?
9. Wie wirkt sich das auf das geplante Defizit/auf den geplanten Zuschussbedarf nach Abschluss der BUGA23 aus?
10. Konnte der Gesamtbetrag der vorgesehenen und fest eingeplanten Sponsoren- und Spendengelder erreicht werden?



Prof. Dr. Achim Weizel
Fraktionsvorsitzender

Holger Schmid
stellv. Fraktionsvorsitzender

Christiane Fuchs
Stadträtin

Christopher Probst
Stadtrat

Begründung:

In den vergangenen Monaten und nochmals verstärkt in den letzten Tagen und Wochen seit Kriegsbeginn in der Ukraine sind in ganz Deutschland außergewöhnliche Preissteigerungen, insbesondere im Baubereich und bei den Energiekosten zu beobachten. Auch hat die Fraktion der Freien Wähler – Mannheimer Liste den Eindruck, dass das eine oder andere Projekt bei seinem aktuellen Stand wohl schwerlich bis zur Eröffnung der BUGA23 in 1 Jahr abgeschlossen bzw. fertig gestellt werden kann.

Um einen Überblick über den aktuellen Stand der BUGA23-Maßnahmen und -Kosten zu bekommen beantragt die Fraktion die Erstellung einer aktuellen Kostenaufstellung und bittet um die kurzfristige Beantwortung der Fragen.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. A. Weizel
Vorsitzender

H. Schmid
stellv. Vorsitzender

C. Fuchs
Stadträtin

C. Probst
Stadtrat